Zatfgcznik nr 6 do SWZ

ZNak SPrawy: .ueeeeeeeeeeenes

Wzér umowy

zawarta w dniu ........cceeeeeeneen. 2021 r. pomiedzy:

MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLSIE Czarnolas 36, 26-720 Policzna, NIP: 8111773005
reprezentowanym przez:.

Ireneusza Domanskiego — p.o. Dyrektora

................ — Gtéwnego Ksiegowego

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwanymi dalej ,Stronami”.

Niniejsza Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 1129 z pdzn., zm.)

§1.
Definicje

Przyjmuje sie, iz ponizsze terminy pisane z wielkiej litery w dalszej czesci Umowy oznaczaja:

1)

Dni robocze — dni tygodnia od poniedziatku do pigtku (lub inne dni pracujace dla Zamawiajgcego)

z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiajgcego;

Dokonanie odbioru koricowego robét — pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego o dokonaniu odbioru
robot budowlanych;

Dokonanie odbioru koricowego Inwestycji - pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego o dokonaniu
odbioru Przedmiotu umowy — po otrzymaniu decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania,
Dokumentacja projektowa — projekty budowlane, projekty wykonawcze przedmiary robdt
wykonane dla Inwestycji;

Dokumentacja techniczna — Dokumentacja projektowa, STWiIORB dotyczgce Inwestycji;

Dziennik budowy — dokument budowy przeznaczony do rejestracji przebiegu robét budowlanych,
zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie

sposobu prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i rozbidrki (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1686);



7) Harmonogram rzeczowo — finansowy Inwestycji — harmonogram sporzadzony przez Wykonawce
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, wymagajacy zaakceptowania przez
Zamawiajgcego o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy;

8) Inwestycja/Zadanie inwestycyjne — nalezy przez to rozumieé szeroko rozumiane przedsiewziecie
majgce na celu Konserwacje, przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania zabytkowe] oficyny
dworskiej, wchodzacej w sktad zespotu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w
Czarnolesie;

9) Inspektor nadzoru inwestorskiego — podmiot, z ktéorym Zamawiajgcy zawrze Umowe na petnienie
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

10) Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1740,
z pdin. zm.);

11) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robot, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz Dokumentacji technicznej,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem robdt, do ktdrych wykonania majg zostac zastosowane;

12) Nadzér autorski— podmiot z ktorym Zamawiajgcy ma zawartg umowe na swiadczenie ustug nadzoru
autorskiego nad inwestycjg — autor dokumentacji projektowej;

13) Plan naprawczy — przygotowany przez Wykonawce plan dziatan majacy na celu nadrobienie
opodznien i dotrzymanie daty zakonczenia, obejmujacy w szczegdlnosci: zaktualizowany
Harmonogram, propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt, ktérych
termin wykonania juz uptynat, a ktdre nie zostaty jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym
wskazanie konkretnych $rodkéow i metod, ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie
zaktualizowanego Harmonogramu oraz zaproponowanych nowych termindw realizacji
poszczegdlnych etapow robdt oraz daty zakonczenia;

14) Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra zawarta za zgodg lub za wiedzg Zamawiajgcego Umowe
o podwykonawstwo z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg na wykonanie
czesci robét budowlanych;

15) Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pdin. zm.);

16) Projektant - PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DZIEDZICKI | PARTNERZY, 02-796 Warszawa,
ul. Wawozowa 6 m.2, ktdra wykonata Dokumentacje projektowg oraz STWIORB dla Inwestycji;

17) Protokdt odbioru Robét- protokolarne przekazanie zrealizowanych robdt z udziatem co najmniej
Stron Umowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego — po pozytywnym zakorczeniu wszelkich robot
budowlanych zwigzanych z Inwestycja

18) Protokdt koricowy Przedmiotu Umowy— protokolarne przekazanie Przedmiotu Umowy z udziatem
Stron Umowy — po otrzymaniu decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania, lub innej wymaganej
prawem decyzji lub innego aktu pozwalajgcego na uzytkowanie inwestycji.

19) Przedmiot Umowy — zakres rzeczowy okreslony w Umowie, SWZ i Dokumentacji technicznej, do
ktérego wykonania zobowigzany jest Wykonawca w ramach prowadzonej Inwestycji, wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego decyzji o dopuszczeniu do uzytkowania, lub innej wymaganej
prawem decyzji lub innego aktu pozwalajgcego na uzytkowanie inwestyciji.

20) Skuteczne informowanie/ powiadamianie Zamawiajgcego- przekazanie tresci w formie pisemnej do
siedziby Zamawiajgcego lub za posrednictwem poczty elektronicznej lub za posrednictwem faksu na
adres/e-mail/nr faksu podany do kontaktéw w Umowie, pod warunkiem, iz tres¢ dotarta do
Zamawiajgcego. Niezaleznie od wystania informacji w jednej z ww. form, Wykonawca przed jej
wystaniem lub bezposrednio po jej wystaniu przekazuje Zamawiajgcemu tg informacje
telefonicznie);

21) Sita wyzsza — zdarzenie nagte, nieprzewidywalne, i niezalezne od woli Stron, uniemozliwiajgce
realizacje Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna zapobiec i przeciwdziata¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci;

22) Strony —Zamawiajacy oraz Wykonawca;



23) Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzagdzenia Wykonawcy;

24) Umowa na petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego— umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego, ktérej przedmiotem jest $wiadczenie ustug
Inspektora nadzoru inwestorskiego;

25) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, zawartg miedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ zamowienia;

26) Ustawa Pzp - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 z pozn. zm.);

27) Ustawa o odpadach — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.779,
z pdin. zm.);

28) Usterka — wada w niewielkim stopniu zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robdt, ktérej usuniecie
jest tatwe i mozliwe do wykonania w krotkim terminie i niewielkim kosztem;

29) Wada — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robét ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub
wykonanie niezgodnie z dokumentacjg techniczng lub z obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng i sztukg budowalng, normami lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, ktérym jest
wykonanie robét budowlanych dla realizacji Inwestycji pn.: Konserwacja, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania zabytkowe] oficyny dworskiej, wchodzacej w sktad zespotu dworsko-parkowego Muzeum
Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

2. Zadaniem Wykonawcy w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy bedzie wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z Inwestycja.

3. Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie robdt budowlanych dla Inwestycji, zgodnie z:

1) Warunkami decyzji o Pozwoleniu na budowe — Decyzji nr ................. zdnia .o wydanej przez
.......................... i  Pozwoleniem  Wojewddzkiego  Konserwatora  Zabytkdw —  Decyzja
0] GO ZdNia v oraz innymidecyzjami i pozwoleniami wydanymi w zwigzku

z Inwestycjg;
) Przekazang przez Zamawiajgcego Dokumentacjg projektows;
) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt;
) Ofertg Wykonawcy z dnia ......;
)
)

u b W N

Harmonogramem rzeczowo-finansowym Inwestycji, stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy;

Uzgodnieniami z Zamawiajgcym dotyczacych odpowiednich standardéw jakosciowych.

4. Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zabezpieczenia terenu robodt w taki sposéb, aby w miare mozliwosci uniemozliwi¢ wstep osobom
niepowotanym i zabezpieczy¢ osoby trzecie i ich mienie przed szkodg,

2) wykonania robét budowlanych w sposdb nie naruszajacy intereséw Zamawiajgcego i 0sdb trzecich,
w tym m.in. do: zapewnienia, wszystkich niezbednych $rodkéw przetadunku, zagospodarowanie
placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sktadowanie materiatéow, zapewnienie wymaganych
drog ewakuacyjnych p.poz. a takze zapewnienie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robot,

3) utrzymania terenu prac w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania

i sktadowania wszelkich urzadzern pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw oraz

niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych na koszt wtasny.

(¢}



5. Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy takze w szczegdlnosci:

1) opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) —w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

2) uzgadnianie z Nadzorem autorskim, sporzadzenie i przedstawienie do weryfikacji Zamawiajgcemu
rysunkéw  warsztatowych niezbednych do wykonania robét — zgodnie z biezacym
zapotrzebowaniem,

3) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z wykonywanymi
robotami, w tym wynikajgcych z pozwolenia na budowe oraz zezwolen na zajecie pasa ruchu (jezeli
takowe okazg sie niezbedne do zrealizowania Umowy),

4) wykonanie niezbednych badan geotechnicznych towarzyszgcych wykonywaniu robot,

5) wykonanie niezbednych ekspertyz i opracowan inzynierskich, ktérych koniecznos¢ przygotowania
moze wystgpi¢ w trakcie budowy,

6) wykonanie innych czynnosci lub prac, ktérych konieczno$¢ ujawni sie w trakcie wykonywania
Przedmiotu Umowy, a ktére Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie obowigzujgcych
przepisow techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak rowniez te, ktére mozna byto
przewidzie¢ na podstawie postanowien niniejszej Umowy, wiedzy technicznej, sztuki budowlane;j
i ustalonymi zwyczajami,

7) przygotowanie i przedstawianie Zamawiajgcemu Programu naprawczego, w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 6,

8) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

9) przygotowanie i zgtoszenie do odbioru urzadzen, dla ktérych wymagane sg odbiory jednostek
zewnetrznych, w tym Urzedu Dozoru Technicznego,

10) przeprowadzenie szkolen dla personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi Obiektu, w tym
w szczegdlnosci szkolen w zakresie obstugi zainstalowanych urzadzen,

11) przygotowanie dokumentow niezbednych do kontroli budowy przed wydaniem opinii w sprawie
zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z projektem budowlanym przez organy okreslone w art.
56 Prawa budowlanego tj. Panstwowe]j Strazy Pozarnej, Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej oraz
obowigzkowej kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego (o ile sg wymagane zgodnie z prawem);

12) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, lub innej wymaganej prawem
decyzji lub innego aktu pozwalajgcego na uzytkowanie inwestycji.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zweryfikowania i przekazania uwag do dokumentéw

wymienionych w ust. 5, w terminie 10 Dni roboczych od dnia ich przekazania przez Wykonawce.

W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest zobowigzany do ustosunkowania sie do nich lub do ich

zaakceptowania i poprawienia w przekazywanym dokumencie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania

uwag Zamawiajgcego. Procedura zgtaszania uwag do przekazywanych dokumentéw moze byc
wykorzystana, w kazdym przypadku, maksymalnie dwukrotnie. Jezeli po wykorzystaniu powyzszej
procedury, w dalszym ciggu, istnie¢ beda niezaakceptowane elementy dokumentu (lub caty dokument),

badz Wykonaweca nie odniesie sie do uwag - Wykonaweca zaptaci kare umowng na podstawie § 16 ust. 1

pkt 1.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy wykonywanego

zgodnie z:

1) warunkami i obowigzkami okreslonymi w Umowie, dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego oraz ofercie ztozonej w ww. postepowaniu; pozwoleniami na budowe -
oraz innymi warunkami wynikajgcymi z postanowienn zawartych w decyzjach odpowiednich
organdw, Dokumentacjg projektowg, STWIORB a takze zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym
w odpowiednich standardach jakosciowych,

2) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i ustalonymi zwyczajami.



8.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska podczas realizacji Przedmiotu Umowy

i robot gwarancyjnych nalezy w szczegdlnosci:

1)

uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekdw, substancji ropopochodnych oraz waéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robdét
budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robdt przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc
przed zanieczyszczeniem,

usuwanie odpaddw z terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy o odpadach,

przedtozenie, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke
odpadami,

podjecie czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody.
Wykonawca oswiadcza, iz:

wykona Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig oraz w sposob zapewniajgcy uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji (ktére zobowigzany jest uzyskaé w
imieniu Zamawiajgcego),

przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania, w tym Dokumentacja projektowaiinne
dokumenty wymienione w SWZ, sg wystarczajgce do petnej realizacji Umowy. Wykonawca
os$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg projektowg i nie wnosi do niej zastrzezen,

znany mu jest aktualny stan terenu budowy, Obiektu, stan Dokumentacji projektowej i sposoby
rozwigzan konstrukcyjnych wszystkich elementdéw robdét oraz inne czynniki moggce mie¢ wptyw na
realizacje Umowy,

zobowigzuje sie przekazywac do akceptacji Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru
inwestorskiego, na co najmniej 7 dni przed ich zamdwieniem, dokumentacje techniczng wszystkich
proponowanych przez siebie systemdw i urzgdzen wraz z zestawieniem parametrow technicznych,
potwierdzajgcych, ze dla proponowanych urzadzen i systemow sg rownowazne, nie gorsze niz
wymagane w Dokumentacji projektowej,

zobowigzuje sie do Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
Nadzorem autorskim, w tym do czynnego udziatu w spotkaniach dotyczacych realizacji Inwestycji
oraz spetnienia wszelkich wymogdw procesu inwestycyjnego okreslonego wtasciwymi przepisami,
ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za wszelkie swoje dziatania i zaniechania oraz
dziatania i zaniechania swoich pracownikdéw, podwykonawcdw i oséb trzecich, ktérymi bedzie
sie postugiwat przy realizacji Umowy.

10. Zamawiajacy, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, zobowigzuje sie do spetnienia

warunkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci:

1)

zapewnienia na wniosek Wykonawcy dostepu do dokumentéw, materiatow i informac;ji
niezbednych dla wykonania Przedmiotu Umowy - w ktérych posiadaniu jest tylko i wytgcznie
Zamawiajacy,

opiniowania i uzgadniania przedstawionych przez Wykonawce do akceptacji rozwigzan
technicznych oraz proponowanych systemow i urzadzen,

udzielenia stosownych petnomocnictw do reprezentowania Zamawiajgcego,

uczestniczenia w odbiorze koncowym robat,

zaptaty wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy.



11. Czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, w imieniu Zamawiajgcego
wykonywa¢ bedzie, na podstawie umowy na petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego:
12. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony w szczegdlnosci do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
rzeczcowo — finansowym Inwestycji, do odbioréw roboét wykonanych zgodnie z Dokumentacja
projektowa i STWiIORB.

§3.
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do 31 pazdziernika 2022 r. Za date nalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy uwaza sie date przekazania Zamawiajgcemu Pozwolenia na
uzytkowanie, lub innej wymaganej prawem decyzji lub innego aktu pozwalajgcego na uzytkowanie
inwestycji.

2. Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy do sporzgdzenia - w uzgodnieniu
z Inspektorem nadzoru inwestorskiego (w szczegdlnosci przy uwzglednieniu  wytycznych
Zamawiajgcego) - Harmonogramu rzeczowo — finansowego Inwestycji.

3. Zamawiajgcy w terminie 7 Dni roboczych od dnia podpisania umowy moze wnie$¢ uwagi do
Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajgcego i przedtozy¢ zmodyfikowany Harmonogram do zatwierdzenia Zamawiajagcemu.
Dwukrotne nieuwzglednienie uwag Zamawiajgcego lub w przypadku powtdrnego wniesienia uwag
opdzinienie w przedtozeniu zmodyfikowanego Harmonogramu — uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia informacji o zaistnieniu jednej z ww.
okolicznosci.

4. Zmiana Harmonogramu, ktéra nie skutkuje zmiang terminu okreslonego w ust. 1 i zmiang wartosci
Umowy, nie stanowi zmiany Umowy i moze by¢ dokonana w trybie pisemnej akceptacji propozycji
zmiany przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie - w sposdb skuteczny - informowad Zamawiajgcego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego o wszystkich mozliwych zagrozeniach w dotrzymaniu terminow
w stosunku do ustalonego Harmonogramu wraz z podaniem ich przypuszczalnych konsekwencji. Za
razgce opdznienie Strony uznajg przekroczenie o jeden miesigc termindw wynikajgcych z aktualnego
Harmonogramu.

6. Jezeli podczas wykonywania Umowy:

a) faktyczny postep robdét bedzie w ocenie Zamawiajgcego zagrazat terminowi zakonczenia robét lub
okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu robot,

b) Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie,

c) zajdg inne odstepstwa od Harmonogramu,

Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.

7. Plan naprawczy, o ktérym mowa w ust. 6 powinien przewidywaé reorganizacje sposobu
wykonywania robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub
zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdow robot
w terminach okreslonych w aktualnie obowigzujgcym Harmonogramie.

§4.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEJ REALIZACII UMOWY



1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytej realizacji Umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy za caty Przedmiot Umowy, tj. ................ (stownie:
..................... )W formie .o

2. Zabezpieczenie nalezytej realizacji Umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen wynikajgcych z nie
zrealizowania lub nienalezytego zrealizowania Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

8. Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1), zostanie
zwolnione w terminie 30 dni od dnia zrealizowania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie zrealizowane, tj. od dnia przekazania Zamawiajgcemu Pozwolenia na uzytkowanie, lub innej
wymaganej prawem decyzji lub innego aktu pozwalajgcego na uzytkowanie inwestycji.

4. Czesc zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1 stanowic
bedzie zabezpieczenie roszczern Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i gwarancji zostanie zwrécona
Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja
musi zawiera¢ deklaracje o nieodwotalnej i bezwarunkowe]j zaptacie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia w wysokosci zgodnej z ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy, lub zwiekszenia jej wartosci Wykonawca
zobowigzany jest wydtuzy¢ termin obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i zwiekszy¢ jego wartos¢ do wskazanych w ust. 1, 3 % wynagrodzenia ryczattowego.

7. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytej realizacji Umowy mogg by¢ dokonywane z zachowaniem
ciggtosci i bez zmniejszania wysokosci, w przypadkach okreslonych ustawg Pzp za zgodg Zamawiajgcego.

§5.
UBEZPIECZENIE | ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczajgcej Wykonawce od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej co najmniej Przedmiot Umowy

oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawiania na kazde zgdanie Zamawiajgcego, potwierdzenia uiszczania sktadek.

2. Ubezpieczeniu, o ktérym mowa w ust. 1, obejmujgcemu okres od daty zawarcia Umowy do

wykonania Przedmiotu Umowy, podlegajg w szczegdlnosci:

1) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone osobom trzecim, w tym
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazddéw
mechanicznych,

2) ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw Wykonawcy i 0sdb trzecich
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych.

3. Umowa ubezpieczeniowa ma by¢ zawarta na kwote nie mniejszg niz warto$¢ umowy i winna

obejmowac caty okres realizacji Umowy.

4. Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument (polise OC lub inny dokument

potwierdzajgcy posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) najpdzniej w dniu zawarcia Umowy,

w formie kserokopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce wraz z dowodem jej

optacenia.

5. W razie niedochowania tego obowigzku Zamawiajgcy moze: nie przekaza¢ Wykonawcy terenu

budowy, a takze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia



zawarcia Umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne skutki wynikte
z zaniechania optacania sktadek w okresie realizacji Umowy.

6. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwréci sie do Zamawiajgcego z roszczeniami dotyczgcymi
jakichkolwiek zaistniatych szkdd, kosztow i wydatkéw zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem robét budowlanych Zamawiajgcy powiadomi o tym niezwtocznie Wykonawce.

7. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkéd, kosztéw i wydatkdw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem robdét budowlanych.

8. Jezeli Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty w zwigzku z roszczeniami osdb trzecich
w przypadkach okres$lonych w ust. 6 Wykonawca po uprzednio otrzymanym wezwaniu od
Zamawiajgcego niezwfocznie zwrdci je Zamawiajgcemu.

§6.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robdt osobom fizycznym lub prawnym oraz jednostkom
organizacyjnym niebedgcych osobami prawnymi, ktorym ustawa przyznaje zdolnos$¢ prawng,
posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i dysponujgcym osobami posiadajgcymi
odpowiednie kwalifikacje, doswiadczenie i wyposazenie do wykonania zleconych robét.

2. Z udziatem podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw wykonywanie bedg nastepujgce zakresy
robodt, objete Przedmiotem Umowy:

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, w takim samym stopniu, jak za wtasne.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktdrg zamierza zawrzeé, a ktorej przedmiotem sg roboty budowlane na co najmniej
7 dni przed planowanym przystgpieniem podwykonawcy do wykonywania robot.

5. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z podwykonawcg, o ktérej mowa w ust. 4, nie zgtosi do niej w formie pisemnej zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy. Ewentualne zastrzezenia mogg dotyczy¢é posiadanych przez
podwykonawce uprawnien, terminéw zaptaty, niezgodnosci z przepisami prawa ogolnie
obowigzujgcymi.

6. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z podwykonawcg o tresci zgodnej z projektem, na ktéry
Zamawiajacy wrazit zgode zgodnie z ust. 5.

7. Umowa, o ktdorej mowa o podwykonawstwo musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedtfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej przedstawienia uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Sprzeciw
Zamawiajgcego moze dotyczy¢, niezgodnosci z przepisami prawa ogolnie obowigzujgcymi.



10. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony w § 13 ust. 9 niniejszej
umowy Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Umowa o podwykonawstwo powinna zawierac¢, w szczegdlnosci:

1) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy. Warunek stosuje sie
odpowiednio do dalszych podwykonawcéw,

2) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robdt budowlanych, ktére
$cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okresSlonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg,

3) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej i Dokumentacji technicznej, SWZ oraz
standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.

4) Woyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, zastgpi na podstawie odbioru robdt wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

13. Wymogi, o ktérych mowa w ust. 4 — 12, stosuje sie odpowiednio do projektu zmiany umowy

o podwykonawstwo oraz do zmiany umowy o podwykonawstwo.

14.Wymogi, o ktérych mowa w ust. 4 — 12, stosuje sie odpowiednio do projektu umowy i samej umowy

Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcg oraz do zmiany umowy z dalszym Podwykonawca.

15. Niezaleznie od postanowien ust. 4 — 12, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca

powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego z co najmniej 2-dniowym

wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na
teren budowy i rozpoczecia robdt, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie

Wykonawcy skutkowac bedzie naliczeniem kar umownych.

16. Podwykonawcy muszg prowadzi¢ roboty pod kierownictwem oséb posiadajgcych odpowiednie

uprawnienia.

17. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy/6w na ktérego zasoby Wykonawca powotat

sie na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy Pzp, w celu wskazania spetnienia warunkéw udziatu w

postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny

podwykonawca/y lub Wykonawca samodzielnie spetnia/jg warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

18. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania

czesci zamodwienia podwykonawcy.

19. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci



mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

20.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkfada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

21. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 11 podpunkt 1), zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

22. Postanowienia ust. 16 -21 stosuje sie odpowiednio wobec dalszych podwykonawcow.

23. Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

24. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia i udostepnianie na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego biezgcej listy Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow.

25. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na Zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia Umowy.

§7.
OSOBY UCZESTNICZACE PRZY REALIZACII UMOWY

1. Wykonawca na swdj koszt i odpowiedzialnos¢ ustanawia kierownikéw roboét i prac w osobach:

1) Kierownik budowy - ...cccoveiiviieiieieicee - nr uprawnien: ............ (uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi na zabytku nieruchomym zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami), telefon: ..o ,€-Mail e,

2) Kierownik robdt konstrukcyjno — budowanych, - ..o, - nr uprawnien: ............
telefon: i, , €-Maill (Uwaga: wymog nie dotyczy sytuacji
gdy kierownik budowy ma jednoczesnie uprawnienia konstrukcyjno - budowalne);

3) Kierownik robot sanitarnych - ..o, - nr ouprawnief: ... (uprawnienia
budowlane w branzy sanitarnej: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen), telefon: ......ccccoeiviiiieennn. , e-mail:

4) Kierownik robdt elektrycznych ..o, - nrouprawnien: ... (uprawnienia

budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych - bez ograniczen) telefon: , e-mail:
2. Kierownik budowy petni obowigzki okreslone w Prawie budowlanym i innych przepisach.
3. Przez caty okres trwania Umowy, Wykonawca zapewnia, iz bedzie dysponowat wszystkimi osobami
niezbednymi do prawidtowej realizacji Umowy. Wszelkie zmiany w sktadzie osobowym zespotu
dedykowanego przez Wykonawce do realizacji Umowy w stosunku do sktadu wskazanego w ofercie
Wykonawcy sg mozliwe jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego wytgcznie w przypadku zdarzen
losowych, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ przy dochowaniu nalezytej starannosci (np.
dtugotrwata choroba, dfugotrwata niezdolno$¢ do pracy). Nowa osoba wprowadzana do zespotu
dedykowanego przez Wykonawce do realizacji Umowy musi spetnia¢ warunki okreslone w SWZ



w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej w zakresie potencjatu osdb skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamowienia zdolnosci technicznej lub zawodowej, a takze legitymowac sie, co
najmniej, takim samym doswiadczeniem w realizowanych projektach oraz doswiadczeniem
zawodowym jak osoba wymieniana.

4. W celu dokonania zmiany osoby wchodzacej w sktad zespotu, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o dokonanie zmiany, podajgc uzasadnienie, najpdzniej na 7 dni
przed planowang zmiana.

5. Brak pisemnej zgody Zamawiajgcego powoduje niewazno$¢ wprowadzonej zmiany.

6. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga aneksu do umowy.

7. Ze strony Zamawiajgcego, jako osoby upowaznione do kontaktéw w sprawie realizacji Umowy
i nadzorowania jej realizacji wyznacza sie:

8. Zmiana oséb, o ktdrych mowa w ust. 7 wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zmiana nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu do umowy a jedynie
pisemnego powiadomienia.

9. Jezeli w toku wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy stwierdzi, ze jako$¢ pracy dowolnego
cztonka zespotu Wykonawecy jest niewystarczajgca, Zamawiajgcy ma prawo zwrocié sie do Wykonawcy
na pismie z uwagami dotyczacymi takiego cztonka. Dwukrotne zgtoszenie uwag wraz z uzasadnieniem
uprawnia Zamawiajgcego do zgdania odsuniecia takiej osoby od wykonania Przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce bezposrednio czynnosci niezbedne do realizacji
Przedmiotu Umowy tj.: roboty budowlane oraz inne prace fizyczne (rozumiane jako wykonywanie
czynnosci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym zwigzanych z postugiwaniem sie okreslonymi
narzedziami lub urzadzeniami; pojecie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynnosci
administracyjno-biurowych) sg zatrudnione na podstawie umowy o prace.

11. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym
niz 3 dni, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu aktualny wykaz oséb, o ktdrych mowa
w ust. 10 wraz z o$wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub jego podwykonawce. Wykaz i oswiadczenie, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim bedg podpisane
przez osobe/y upowazniong przez do reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce
umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za
sktadanie faftszywych oswiadczern. Na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu wykazy dotyczace podwykonawcéw. Wykaz zarédwno dotyczacy
Wykonawcy jak i podwykonawcdéw musi zawiera¢ co najmniej imie i nazwisko pracownika, rodzaj prac
wykonywanych przez danego pracownika/ stanowisko, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace.

12. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktéorym mowa w ust. 10 w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej okreslonej w § 16
ust. 1 pkt 9 umowy.

13. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zawiadomienia wiasciwej Inspekcji Pracy w sytuacji kiedy bedzie
miat jakiekolwiek watpliwosci co do zatrudnienia przez Wykonawce oséb, w sposdb wymagany umowa
i przepisami prawa ogdlnie obowigzujgcymi.

14.Wszelka korespondencje, w formie pisemnej, nalezy kierowac na adres:

1) WYKONGWEA = oot



2) Zamawiajacy —...........

§8.

NARADY
1. Strony postanawiajg, ze na terenie budowy bedg odbywac sie narady budowy nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie. Organizowanie narad i sporzgdzanie protokotéw z nich nalezy do Wykonawcy.
2. W trakcie narad dokonywana bedzie ocena zaawansowania robdét, postepu prac oraz terminowosci
i rzeczowosci wykonanych robdt w stosunku do Harmonogramu. Narady stuzy¢ bedg omawianiu
biezgcych problemow realizacyjnych jak rowniez koniecznosci wprowadzania ewentualnych zmian na
podstawie projektdw zamiennych.
3. Wykonawca zapewni w naradach udziat oséb odpowiednich do stanu wykonanych robdt,
w szczegolnosci kierownikéw robodt, przedstawicieli podwykonawcdw, ewentualnie innych niezbednych
lub zaproszonych oséb.
4. W naradach uczestniczy¢ beda réwniez przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Projektanta.

§9.
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w postanowieniu §13 ust. 1 Umowy, chwilg
podpisania protokotu odbioru kocowego przedmiotu umowy, przenosi na Zamawiajgcego autorskie
prawa majgtkowe do wszelkich utwordw jakie mogg powsta¢ w toku realizacji Umowy w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1062, z pdin. zm.). Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje wszystkie pola
eksploatacji wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 2 nastepuje na caty czas ich trwania i obejmuje
nastepujgce pola eksploatacji:

1) utrwalanie na jakimkolwiek nosniku,

2) zwielokrotnianie jakagkolwiek technika,

3) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu bez

ograniczen,

4) umieszczanie w catosci lub czesci w specyfikacjach istotnych warunkéw zamowienia

5) w postepowaniach o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonych przez Zamawiajgcego,

6) wykonywanie na podstawie dokumentacji prac przez wykonawcdéw wybranych wytacznie przez

Zamawiajgcego,

7) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego i przekazu multimedialnego.
3. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie wszelkich zmian i modyfikacji w dokumentacji, co do
ktérych autorskie prawa majgtkowe przeszty na Zamawiajgcego, a takze do wykonywania autorskich
praw zaleznych do takich utwordow zaleznych.
4. Wykonawca wyraza zgode na korzystanie ze zmian i modyfikacji dokumentacji, co do ktdrych
Zamawiajgcy nabyt autorskie prawa majatkowe.

§10.
REALIZACJA UMOWY — ROBOTY BUDOWLANE

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
Umowy, z zastrzezeniem § 5 ust 5.



2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy w terminie do 7 dni od daty

protokolarnego przekazania terenu budowy.

3. Zamawiajacy zastrzega, iz wymaga od Wykonawcy takiego prowadzenia robdt aby Zamawiajgcy

mogt korzysta¢ bez zbednych zaktdcen z pozostatej czesci terenu nalezgcego do MUZEUM JANA

KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLSIE.

4. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca winien na swoj koszt w szczegdlnosci:

1) zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez czas wykonywania robdt,

2) podjgé¢ niezbedne srodki stuzgce zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione;

3) zapewni¢ ochrone terenu budowy;

5. prowadzi¢ prace w sposdb umozliwiajacy korzystanie z pozostatej czesci terenu nalezgcego do

MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLSIE,

4) prowadzi¢ prace w sposéb nie zaktécajacy funkcjonowania okolicznych obiektéw i terendw
sgsiednich;

5) ponosi¢ koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,
w tym odsniezania drog;

6) zapewni¢ dojazd i dojscie do terenu budowy oraz umozliwié¢ przejazd do pozostatych czynnych
budynkdéw niezaleznie od wykonania Przedmiotu Umowy;

7) zabezpieczy¢ odpowiednie zaplecze budowy;

8) zabezpieczy¢ Podwykonawcy dostep do medidw i dozdr zaplecza (Podwykonawca zabezpieczy we
wtasnym zakresie zaplecze dla swoich potrzeb);

9) utrzymywac w nalezytym porzadku przekazany teren robot oraz tereny przylegte, a po zakoriczeniu
robot zlikwidowad plac budowy, uporzadkowac teren budowy wraz z terenem przylegtym, a tam
gdzie jest to wymagane przywrdci¢ teren do jego stanu pierwotnego i przekazaé go Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu podpisania Protokotu koricowego;

10) umozliwi¢ przedstawicielom Zamawiajgcego, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz
jednostkom zewnetrznym upowaznionym do kontroli terenu budowy i postepu robdt swobodnego
dostepu do terenu budowy;

11) w razie potrzeby, opracowac projekt organizacji ruchu na niezbedny okres, w tym zakresie réwniez
uzyskac¢ niezbedne zgody na zajecie terenu i pasa drogowego (koszty opracowania projektu oraz
pozyskania niezbednych zgdd ponosi Wykonawca);

12) przygotowa¢ materiaty do uzupetnienia ksigzki obiektu budowlanego oraz przekaza¢ wszelkie
niezbedne informacje oraz dokumenty, ktére muszg by¢ uwzglednione w ksigzce obiektu
budowlanego;

13) uzyska¢ uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego na umieszczanie swoich znakéw firmowych,
reklam lub innych materiatow identyfikujgcych Wykonawce, na terenie budowy, w szczegdlnosci na
ogrodzeniu;

14) wykonywac wszelkie inne dziatania niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy az do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialnos¢

na zasadach ogdlnych (wynikajgcych z Kodeksu cywilnego) za szkody wynikte na tym terenie oraz terenie

przylegtym — sgsiednim, w zwigzku z prowadzonymi robotami. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje rowniez
szkody powstate u 0séb trzecich.

7. Wszelkie materiaty, wyroby, urzadzenia, armature itp., konieczne do wykonania Przedmiotu

Umowy dostarczy Wykonawca.

8. Kierownik budowy zobowigzany jest do dokonywania zapisow w Dzienniku Budowy. Zapisy

w Dzienniku Budowy muszg zawiera¢ dane o prowadzonych robotach, zgtoszenia do odbioréw robot

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, jak i ostatecznych, zapisy wymagane postanowieniami Prawa



budowlanego oraz wszystkie wydarzenia nadzwyczajne. Dziennik Budowy nalezy przechowywad na
budowie i okazywac¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego na kazde zadanie.

9. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
w zakresie: dokonywania zapisow w Dzienniku Budowy, dokumentacji powykonawczej, metryk
geodezyjnych, atestow i $wiadectw dopuszczenia do stosowania materiatow, atestow jakosciowych,
wzorow i probek, gwarancji wytworcow i instrukcji obstugi wraz instrukcjg dozoru oraz inne niezbedne
dokumenty Swiadczgce o prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy).

10.Wszelkie wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bad? tez przedstawiajgce znaczng wartosé
odkryte lub znalezione na terenie budowy stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa.

11. W przypadku odkrycia lub znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wymienionych w ust. 8,
Wykonawca zobowigzany jest podja¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed
zabraniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy badz osoby trzecie.

12.W przypadku odkrycia lub znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wymienionych w ust. 8
Wykonawca niezwtocznie powiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcego oraz

wiasciwy organ panstwowy o dokonanych odkryciach i wykona polecenia Inspektor nadzoru
inwestorskiego dotyczgce wtasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi
i dalszego trybu postepowania.

13. Materiaty z rozbidrki Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy, ktéry w ramach zamodwienia
zobowigzany jest do ich utylizacji zgodnie z zapisami projektu budowlanego, sztukg budowlang
i przepisami prawa.

§11.
ODBIORY

1. Zaden odbidr nie moze odby¢ sie bez Skutecznego powiadomienia Zamawiajacego.

2. W ramach Umowy rozrdznia sie nastepujgce odbiory:

1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbiodr korcowy Robdt,

3) odbiodr koncowy Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega, ze kazdorazowo po otrzymaniu informacji o terminie odbioru robdt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu, decyduje, czy dla dokonania odbioru wystarczy obecnosé¢ Inspektora

nadzoru inwestorskiego, czy tez oprécz Inspektora nadzoru inwestorskiego wymagana jest obecnosc

Zamawiajgcego. Jesli podczas odbioru wymagana bedzie takze obecno$¢ Zamawiajgcego to protokot

odbioru zostaje podpisany takze przez Zamawiajgcego.

4. Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedg sie odbywad na nastepujgcych zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego (przez wpis do
Dziennika Budowy) do odbioru roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu — z wyprzedzeniem co
najmniej 3 dni przed wykonaniem takich;

2) odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego,
z zastrzezeniem ust. 2, po wykonaniu dokumentacji fotograficznej, w formie wpisu do Dziennika
Budowy, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych liczagc od daty zgtoszenia przez Wykonawce;

3) potwierdzeniem dokonania odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu jest wpis do Dziennika
budowy;

4) w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w pkt. 1, zobowigzany on
bedzie do odkrycia robdt lub wykonania otwordw kontrolnych a nastepnie przywrdcenia stanu
poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza Wykonawce.



5. Wykonawca przed przystgpieniem do odbioru koricowego Robodt, przekaze Zamawiajgcemu wszelkie
kody, loginy i hasta dostepu na maksymalnym dla danego systemu poziomie, niezbednych dla
prawidtowego uzytkowania Obiektu.

6. Odbiorowi podlega rowniez dokumentacja powykonawcza, ktorg Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu, przed zgtoszeniem gotowosci dokonania odbioru koncowego Robot. W sktad

dokumentacji wchodzg m.in. dokumenty dotyczagce wbudowanych materiatow i urzadzen takie jak:

atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego, a takze prébki i wzory oraz warunki gwarancji i rekojmi wystawione na Zamawiajgcego,

instrukcje obstugi i eksploatacji Obiektu, instrukcje dozoru wraz z harmonogramami przeglagddw

obowigzkowych, protokoty odbioru, protokoty rozruchu, inwentaryzacje geodezyjng oraz zezwolenia
dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie wykonywania Przedmiotu

Umowy.

7. Wszystkie protokoty odbioru muszg by¢ sporzadzone na drukach Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy odmodwi dokonania odbioru korcowego Robdt, jezeli dokumenty wskazane w ust. 8

bedg niekompletne lub nie zostang przekazane, Zamawiajgcemu.

9. Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ wykonana na egzemplarzu projektu budowlanego

poprzez naniesienie wszystkich zmian dokonanych w trakcie realizacji Umowy. Jezeli naniesienie zmian

spowoduje nieczytelno$¢ dokumentacji, arkusze dokumentacji ze zmianami zostang wykonane przez

Wykonawce ponownie, na nos$niku papierowym (wydruki) i nosniku cyfrowym (pliki, pdf i edytowalne).

10. Wykonawca wykona dokumentacje powykonawczg w nastepujgcej formie i liczbie:

1) w formie papierowej, wpietg do segregatorow formatu A4 z zatgczonym kompletnym spisem tresci
(nazwa dokumentu, przez kogo wydany, data wydania,) oraz z czytelnie opisanymi grzbietami
(nazwa inwestycji, branza, nr tomu np. 1 tom z 3 tomdw, rok) — 2 egzemplarze,

2) w formie elektronicznej, uporzagdkowanej wg spisu tresci (odpowiadajgcej formie papierowej)
w formacie PDF — 2 kopie na ptytach CD.

11.  Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru koricowego Robdt wpisem w Dzienniku Budowy oraz

sktadajgc pisemny wniosek do Zamawiajgcego o dokonanie odbioru korncowego Robdt zatgczajac

dokumentacje, o ktérej mowa ust. 6- 9 wraz z:

1) oswiadczeniem kierownika budowy o zgodnosci wykonania Przedmiotu Umowy z projektem
budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowe;

2) oryginatem Dziennika Budowy;

3) protokotami odbiorow, badan, sprawdzen, rozruchow;

4) oswiadczeniem o sposobie zagospodarowania odpaddow statych powstatych w  wyniku
prowadzonych prac;

5) innymi niezbednymi dokumentami.

12. Warunkiem uznania za skuteczne zgtoszenia do czynnosci odbioru Robot jest przedstawienie przez

Wykonawce wszystkich dokumentéw i wykonanie czynnosci okreslonych niniejszym paragrafie.

13. Zamawiajacy dla dokonania czynnosci odbioru koricowego Robdt powota komisje - zwang dalej

,Komisjg”. W sktad Komisji wchodzg upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy, Inspektor nadzoru

inwestorskiego, Zamawiajgcego ewentualnie Nadzoru autorskiego:

1) Komisja dokona odbioru korncowego Robdt budowlanych w terminie 7 dni roboczych od daty
skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do dokonania odbioru koncowego robdét
budowlanych;

2) Komisja moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru korncowego Robdt budowlanych,
jezeli w czasie tych czynnosci zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do
dokonania odbioru korcowego roboét z powodu niezakonczenia robdt badz ujawnienia istnienia
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem — az
do czasu zakoniczenia robdt bgdz usuniecia wad;



3) z czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych Komisja spisze Protokdt odbioru Robot
budowlanych, w ktérym zawarte zostang w szczegolnosci:

a) informacje o jakosci wykonanych robdt;

b) dokumenty, wskazane przez Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego badz
innego cztonka Komisji;

c) ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w trakcie odbioru wraz z terminami ich
usuniecia lub oswiadczeniem Zamawiajagcego o wyborze innego uprawnienia
przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy
odbiorze;

14. W  przypadku wystgpienia Usterek lub Wad w czasie odbioru koricowego Robdt, Wykonawca
usunie je niezwtocznie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowic
usuniecia Wady lub Usterki powotujac sie na nadmierne koszty. W przypadku nieusuniecia Wad lub
Usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce i powota wykonawce
zastepczego w celu usuniecia usterek lub wad, a kosztami obcigzy Wykonawce.

15.Wykonawca zapewnia petne i szczegdtowe przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego (nie
wiecej niz 10 osdb) w zakresie obstugi i uzytkowania zamontowanych urzadzen, maszyn, instalacji
i innych elementdow, zwtaszcza wymagajgcych okreslonego przez producenta lub dostawce sposobu
uzytkowania i eksploatacji (konserwacji) wraz z przekazaniem instrukcji ich obstugi - bedgce warunkiem
podpisania Protokotu korcowego. Przeszkolenie odbywac sie bedzie w miejscu i czasie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

16. Z czynnosci odbioru koncowego Przedmiotu Umowy po przekazaniu Zamawiajgcemu pozwolenia
na uzytkowanie, lub innej wymaganej prawem decyzji lub innego aktu pozwalajgcego na uzytkowanie
inwestycji zostanie spisany Protokot koncowy Przedmiotu Umowy, ktory bedzie stanowit podstawe do
wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w § 13 ust. 5 pkt.2 Umowy.

§12.
KONTROLA JAKOSCI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych

Przedmiot Umowy i uzytych materiatéw.

2. Wszystkie materiaty, ktore beda uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadac¢ co do

jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w Prawie budowlanym oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej

oraz Dokumentacji techniczne;j.

3. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego dla

stosowanych materiatéw budowlanych przed ich wbudowaniem.

4. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny

w szczegdlnosci:

1) odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.) oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byl przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,

5) byc¢ wolne od praw o0séb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji Przedmiotu Umowy.



5. W przypadku wbudowania materiatéw, ktére nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi

w przepisach prawa lub nie zostaty zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy

moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatébw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy
W wyznaczonym terminie lub,

2) ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku kiedy Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektor

nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektor nadzoru inwestorskiego Zamawiajacy,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie 15 dni roboczych do

wezwania, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy

(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§13.
WYNAGRODZENIE | SPOSOB PtATNOSCI

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCi:.ovviiviiiieiiiia, PLN  (stownie: i ), w tym podatek VAT.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji i zmianom,
z wyjatkiem przypadkow opisanych w Umowie, lub Ustawie Pzp.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione w celu nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci: koszty wykonania wszelkich czynnosci zwigzanych
z wykonywaniem robdét budowlanych, koszty uzyskania ewentualnych niezbednych uzgodnien, koszty
uzyskania niezbednych pozwolen w tym uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie, wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych, wykonczeniowych, organizacji terenu
robét wraz z jego poiniejszg likwidacja, (takze koszty wywozu odpaddw powstajgcych w wyniku
prowadzonych prac, ), koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty wykonania dokumentac;ji
powykonawczej, koszty zamontowanych urzadzen, koszty usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji,
koszty dojazddw i inne opfaty, ktére mogg wystgpi¢ przy wykonaniu Umowy, w tym ubezpieczenia,
wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).

3. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢
podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, okres$lonego w ust. 1. Zamawiajacy
nie przewiduje mozliwosci podwyzszenia wynagrodzenia.

4. Rozliczenia za realizacje Umowy fakturg koncowa.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia prawidtowo wystawionych faktury do siedziby
Zamawiajgcego.

6. Ewentualne zmiany Harmonogramu w trakcie wykonywania Umowy nie mogg powodowac zmian
wartosci Umowy, ani terminu jej realizacji.

7. Podstawa do wystawienia faktury koricowej za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie podpisany
przez Strony oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego Protokdt koricowy Przedmiotu Umowy .

8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego uprzednio zweryfikowanej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z zatgcznikami wskazanymi w ust. 9 10.

9. W przypadku realizacji Umowy przez Wykonawce z udziatem podwykonawcy, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani na podstawie doreczonych im rachunkéw lub
faktur, do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za odebrane roboty, dostawy lub ustugi z zachowaniem termindéw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.



10. Wraz z fakturg koricowg, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu niebudzgce watpliwosci dowody
potwierdzajgce wyptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom robdt budowlanych, dostaw i ustug biorgcym udziat w realizacji odebranych
robdt budowlanych.
11. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje o zamiarze bezposrednie]

zaptaty Wykonawce, ktéry moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemne

uwagi w formie pisemnej, dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, Zamawiajgcy, moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

17. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§14.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA | ZASTEPCZE USUWANIE WAD | USTEREK

1. Wykonawca gwarantuje najwyzszg jakos$¢ realizacji Umowy zwtaszcza w zakresie:

1) zgodnosci z Umowsa;

2) zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami technicznymi oraz normami
panstwowymi;

3) kompletnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

2. Termin gwarancji:

1) nawykonane roboty i na zamontowane materiaty i urzgdzenia wynosi ............... miesiecy;

2) w przypadku gdy gwarancja producenta na zamontowane materiaty i urzadzenia jest dtuzsza —
zgodnie z gwarancjg producenta.



3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci.

4. Okres gwarancji jakosci i rekojmi liczy sie od daty podpisania Protokotu koncowego Przedmiotu
Umowy.

5. Udzielenie gwarancji nastgpi poprzez ztozenie przez Wykonawce oswiadczenia na karcie

gwarancyjnej, zawierajgcej co najmniej te elementy, ktére wymieniono w zatgczniku nr 2 do Umowy,

w przypadku braku podpisanego przez Wykonawce dokumentu gwarancji, dowodem udzielonej

gwarancji jest niniejsza umowa.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany Przedmiot Umowy ma

wady lub usterki zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w Umowie lub

wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy albo, jezeli wykonany Przedmiot Umowy nie ma wtasciwosci, ktore

zgodnie z dokumentacjg robdt posiadac powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady oraz usterki Przedmiotu Umowy istniejgce

w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady i usterki powstate po odbiorze, lecz wynikajace

z przyczyn tkwigcych w wykonanym Przedmiocie Umowy w chwili odbioru.

8. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady i usterki powstate

wskutek wad rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazgdat oraz za wady i usterki wykonanego Przedmiotu

Umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

9. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, na usuniecie wad i usterek

Zamawiajgcy moze powierzy¢é usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy

(wykonanie zastepcze), bez zgody sadu. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego poinformowania

Wykonawcy

0 zamiarze zastepczego usuniecia wad lub usterek. Wykonanie zastepcze nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzkdw wynikajacych z gwarancji i rekojmi.

10. Strony ustalajg, ze wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem

zastepczym Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

11. W przypadku wystgpienia wad, o charakterze istotnym, ktérych nie da sie usung¢, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania terminu do usuniecia wad.

12. Za wade istotng uwaza sie wade czynigcg Przedmiot Umowy niezdatnym do zwyktego uzytku lub

sprzeciwiajgcg sie wyraznie Umowie.

13.Potwierdzenie przez Strony usuniecia wad albo oswiadczenie Zamawiajgcego o wyborze innego

uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu rekojmi, wymaga formy pisemnej.

14. Zgtoszenie Wad lub Usterek, ktérych termin usuniecia wykracza poza date waznosci gwarancji,

powoduje wydtuzenie okresu gwarancji jakosci o okres od momentu zgtoszenia Wad lub Usterek do

momentu ich skutecznego usuniecia.

§15.
POUFNOSC INFORMACII, KONFLIKT INTERESOW i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Zamawiajgcy informuje a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy podanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

2) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej umowy, na podstawie
dobrowolnej zgody wyrazonej przez Wykonawce poprzez podpisanie niniejszej umowy;

3) Dane osobowe Wykonawcy nie bedg przekazywane odbiorcom ani nie bedg przekazywane do
panstwa trzeciego/organizacji miedzynarodowej;



4) Dane osobowe Wykonawcy bedg przechowywane przez okres trwania umowy i przechowywania
dokumentéw finansowych zwigzanych z realizacjg zamdwienia;

5) Wykonawca posiada prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos$é z prawem
przetwarzania;

6) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO/ Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych gdy uzna, iz przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy narusza przepisy
ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) podanie przez Wykonawce danych osobowych jest warunkiem podpisania niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego i Wykonawca jest zobowigzany do ich podania a konsekwencjg niepodania danych
osobowych bedzie brak mozliwosci podpisania umowy z winy Wykonawcy.

8) Dane Wykonawcy nie bedg przetwarzane w sposdb zautomatyzowany anitez w formie profilowania.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do nieujawniania, w tym do nieudostepniania podmiotom trzecim (poza

podmiotami, ktdre uczestniczg w realizacji budowy), uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku

z realizacjg Umowy wszelkich informacji prawnie chronionych oraz tych, ktérych utrata/udostepnienie

lub ujawnienie podmiotom trzecim mogtoby spowodowac szkode materialng lub niematerialng dla

Zamawiajgcego.

3. Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w ust. 2 nie odnosi sie do informacji, ktére

sg publicznie znane bez naruszania zobowigzania do zachowania poufnosci oraz informacji ujawnionych

za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

4. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu

lub zniszczenia wszelkich informacji, o ktérych mowa w ust. 2, uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku

z realizacjg Umowy.

5. Okreslone w niniejszym paragrafie zobowigzanie do zachowania poufnosci trwa takze po ustaniu

stosunku umownego.

6. W przypadku wystgpienia konfliktu interesdw w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany

jest niezwtocznie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o tym fakcie. Konflikt intereséw w rozumieniu

Umowy to sytuacja, w ktorej, ze wzgledu na powstanie w trakcie realizacji Umowy zwigzku

o jakimkolwiek charakterze i Zrodle, pomiedzy Wykonawcg a jakimkolwiek innym podmiotem,

niemozliwa jest realizacja Umowy przez Wykonawce w sposéb rzetelny, bezstronny, obiektywny

i zapewniajacy nalezyte zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego.

7. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6, Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce

o czynnosciach jakie podejmie w celu wyeliminowania konfliktu interesow.

§16.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) zakazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu ktoregokolwiek obowigzku wynikajgcego z Umowy -
w wysokosci 0,2 % kwoty, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 w tym, w szczegdlnosci: za niedotrzymanie
terminu realizacji niniejszej umowy;

2) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu Wad lub Usterek stwierdzonych w okresie gwarancji
lub rekojmi —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowaw § 13 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego jako termin usuniecia Wad lub Usterek, tgcznie nie
wiecej niz 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 Umowy;

3) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od Umowy, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1;



4) z tytutu braku zaptaty i nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego , o ktérym mowa w § 13
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczagc od uptywu terminu zaptaty okreslonego w umowie o
podwykonawstwo;

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o
ktorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany —w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia;

7) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 6 ust.
21 Umowy, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 13 ust. 1, za kazdy
stwierdzony przypadek.

8) zakazdy przypadek nieprzestrzegania wynikajgcych z przepiséw warunkéw bhp lub ppoz, wysokosci
1.000,00 zt, za kazdy stwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przypadek;

9) za nieprzedstawienie o$wiadczenia/wykazu, o ktérych mowa w § 7 ust. 11 Umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzient zwtoki;

10) za realizowanie Przedmiotu Umowy przez podwykonawcdéw, co do ktorych nie ma zgody
Zamawiajgcego, w o ktérej mowa w § 6 ust. 6 Umowy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia;

11) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczenia OC lub  kopii
potwierdzenia jej optacenia w terminie wynikajgcym z Umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg zada¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadkach

niezrealizowania lub nienalezytego zrealizowania przez Wykonawce zobowigzan umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg na zasadach ogdélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku spowodowania przez Wykonawce szkody w mieniu Zamawiajgcego przy realizacji

Umowy, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowa, na podstawie ktérej Wykonawca bedzie zobowigzany

zaptaci¢ Zamawiajgcemu odszkodowanie za powstate szkody.

4. Ewentualne naleznosci z tytutu kar umownych lub odszkodowan zostang wedtug uznania

Zamawiajgcego potracone, z zabezpieczenia nalezytego realizowania Umowy, z wynagrodzenia

Wykonawcy lub Wykonaweca zaptaci nalezno$¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w nocie

obcigzeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

5. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 mogg podlega¢ stosownemu taczeniu i podlegajg

sumowaniu, z zastrzezeniem, ze tgczna maksymalng wysokosc kar umownych nie moze przekroczy¢ 50%

wartos$ci  wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 13 ust. 1. Kary umowne sg naliczane

niezaleznie od skorzystania z prawa odstgpienia od Umowy.

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy ma prawo zachowujgc prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy odstgpi¢ od Umowy

w catosci lub w czesci, z nastepujgcych przyczyn:

1) w przypadku realizacji Umowy w sposdb nienalezyty (niezgodny z postanowieniami Umowy) mimo
uprzedniego dwukrotnego pisemnego wezwania do nalezytej realizacji Umowy;



2) gdy Wykonawca nie przystgpi do rozpoczecia robdt w terminie okreslonym w § 10 ust. 2 lub
przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy na okres dtuzszy niz 14 dni bez uzasadnionej przyczyny
lub nastgpi razgce opdznienie w przekroczeniu termindw wynikajgcych z Harmonogramu. Za razace
opodzZnienie Strony uznajg przekroczenie o 14 dni termindw wynikajgcych z aktualnego
Harmonogramu;

3) gdy Wykonawca nie okazat na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
dokumentdéw potwierdzajgcych posiadanie przez osoby uczestniczgce w realizacji zamowienia
wymaganych zgodnie z dokumentacjg postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy,
uprawnien (kwalifikacji) lub, gdy osoby te nie posiadajg wymaganych uprawnien (kwalifikacji);

4) gdy Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem wykonywania Przedmiotu
Umowy lub na 7 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy ubezpieczeniowej (lub innego
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia) dowodu jej przedtuzenia
albo przedstawit polise (lub inny dokument potwierdzajagcy posiadanie przedmiotowego
ubezpieczenia) na kwote nizszg niz okreslona w § 5 ust. 3;

5) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamowienia publicznego;

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada lub utracit wtasciwosci, ktore zgodnie z postanowieniami
Umowy i dokumentacji przetargowej sg konieczne dla realizacji Umowy;

7) w przypadku gdy Wykonawca dokonat cesji Umowy lub jej czesci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu

okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemne;.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze realizacja Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze

odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Wykonawca ma prawo zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu realizacji cze$ci Umowy.

5. Odstgpienie wywiera skutek na przyszto$é, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. W przypadku

odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opuscic¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzagdzong przez niego
lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

6. W terminie 30 dni od zawiadomienia o odstgpieniu Wykonawca zobowigzany jest do dokonania

i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz

zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych.

W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo

przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

7. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa

w ust. 6 do odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych. Po odbiorze Zamawiajgcy niezwtocznie

przejmie teren robot od Wykonawcy.

8. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni od daty odbioru robdt przerwanych

i zabezpieczajgcych zorganizowad usuniecie wtasnego zaplecza, sprzetu i robdt tymczasowych na swoj



koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca przedstawia do Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie robét wykonanych do
dnia wstrzymania wykonywanie roboét. Zamawiajgcy moze zaakceptowac przedstawione rozliczenie lub
powota¢ na koszt Wykonawcy biegtego do wyceny wykonanych do dnia wstrzymania robot.
Zaakceptowane rozliczenia lub wycena dokonana przez biegtego i zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
bedg stanowi¢ podstawe rozliczenia sie stron umowy.

10. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robdt.

§18.
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Spory mogace powsta¢ przy wykonywaniu Umowy Strony bedg zatatwiaty polubownie,
a w przypadku gdy do ugody nie dojdzie Strony poddadzg spér do rozstrzygniecia sgdowi.

2. Kazda ze stron ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg Strone
roszczenia zgtoszonego w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

3. Spory rozstrzygane bedg przez sad powszechny miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§19.
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych przypadkach i na warunkach okreslonych
ponizej:

1) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) jesli koniecznos¢ ta nastgpita na skutek okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzieé
w chwili zawierania Umowy (np. Sita wyzsza), w szczegdlnosci: udokumentowanych
w Dzienniku Budowy i uniemozliwiajgcych kontynuowanie robdt zgodnie ze sztuka
budowlana, dziatan sit natury, ktore zostaty uznane za stan kleski zywiotowej, przed ktorymi
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia, a takze opdznien
w uzyskaniu decyzji z wtasciwych organéw nie wynikajgcych z bteddéw lub zaniedban
Wykonawcy, pandemii, epidemii itp.

b) w przypadku wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechania przez wtasciwe organy administracji pafistwowej, nie bedacych nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

c) w przypadku wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wifasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

d) jesli koniecznos¢ taka nastgpita na skutek okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

e) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.;

f) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, zamodwien
dodatkowych, jesli koniecznos¢ wykonania prac nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

g) w wyniku koniecznosci wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej - o czas
niezbedny do zakonczenia realizacji Umowy w sposéb nalezyty w zgodzie ze zmieniong



dokumentacjg — zmiana powyzsza nie obejmuje sytuacji gdy zmiana projektu podyktowana
jest koniecznoscig zmiany projektu ze wzgledu na zaproponowanie przez Wykonawce
materiatéw i urzadzen réwnowaznych do wymienionych w projekcie;

h) gdy zaistnieje konieczno$¢ wykonania robét wynikajgcych z zalecen organdéw uprawnionych
np. Nadzoru budowlanego;

i) opdinienia terminu przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego,

2) w zakresie zmiany sposobu realizacji Umowy z samodzielne] realizacji przez Wykonawce, na
realizacje z udziatem podwykonawcéw lub zmiany zakresu zamowienia powierzonego
podwykonawcom, z zastrzezeniem, ze podwykonawcy bedg posiadaé¢ witasciwosci niezbedne do
realizacji Umowy (dotyczy przypadku, w ktérym Wykonawca powierza wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcom);

3) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcow wskazanych w § 6 ust. 2 (podwykonawcéw, na
zasoby ktérych Wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp),
z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 17;

4) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od
towardw i ustug, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty wykonywania Umowy przez
Wykonawece. Jesli zmiana stawki VAT powodowac bedzie zwiekszenie kosztéw realizacji Umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é zmiany wynagrodzenia umownego o
wysokos$¢ roznicy miedzy obowigzujgcy stawka podatku VAT w chwili zawarcia Umowy a stawka
podatku VAT wprowadzong znowelizowang ustawg o podatku od towardw i ustug.

2. Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 podpunkty f, g jest

sporzadzenie podpisanego przez Strony i Inspektora nadzoru inwestorskiego protokotu koniecznosci

okreslajgcego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie (odpowiednio) co najmniej jedne;j
okolicznosci wymienionych w ust. 1. Protokét koniecznosci bedzie zatgcznikiem do aneksu. W protokole
koniecznosci okreslony zostanie takze charakter dokonanej zmiany (zmiana istotna/zmiana nieistotna).

3. Zmiany umowy mogg by¢ dokonane réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych

w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 Ustawy Pzp.

4. Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej w postaci

aneksu pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania

(uzupetnienia) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez caty okres trwania umowy.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy zmianie ulegnie harmonogram rzeczowo-finansowy

Inwestycji.

§ 20.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wykonawca nie moze bez wczesniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiajgcego,
przelewad lub przekazywaé w catosci albo w czesci innym osobom jakichkolwiek swych obowigzkéw lub
uprawnien, wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych oraz Ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do tychze ustaw.

3. Jezeli postanowienia Umowy sg albo stang sie niewazne albo nieskuteczne, lub Umowa zawierac
bedzie luke, nie narusza to waznosci i skutecznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast
niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypetnienie Iuki obowigzywal bedzie
odpowiednia regulacja, ktéra — jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w sposdb mozliwie bliski
odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality albo temu, co by ustality, gdyby zawarty takie



postanowienie, pod warunkiem, ze catos¢ Umowy bez niewaznych albo nieskutecznych postanowien
zachowuje rozsgdnag tresc.
4. Dla celéow interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Projekt budowlany w zakresie dotyczgcym instalacji zewnetrznych: instalacji kanalizacji sanitarnej,
deszczoweji c. o.

3) Projekty wykonawcze w zakresie dotyczgcym instalacji zewnetrznych: instalacji kanalizacji sanitarnej,
deszczoweji c. o.

4) STWIORB w zakresie dotyczacym instalacji zewnetrznych: instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowe;j
ic.o.

5) Przedmiar,
6) SWZ,
7) Oferta Wykonawcy.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajgcego i 1 dla
Wykonawcy.

6. Integralng czes¢ Umowy stanowi:
1) ..
2)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zatgcznik nr 2
(karta gwarancyjna)

KARTA GWARANCYJNA
okreslajgca uprawnienia Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika) z tytutu gwarancji jakosci

- WzOr -

1. Wykonawca (Gwarant)

2. ZAMAWIAJACY (Beneficjent gwarancji)

MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLSIE Czarnolas 36, 26-720 Policzna
1) Przedmiot gwarangji.

Roboty budowlane obejmujgce caty zakres przedmiotowy umowy o roboty budowlane

Gwarancjg Wykonawcey ..........ccccceveueunee. objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez
wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce .................... obejmuje catosc¢
przedmiotu umowy, w szczegodlnosci dotyczy jakosci wykonanych robdt oraz uzytych materiatow, a takze
zamontowanych instalacji i urzadzen.

2) Nazwa inwestycji

,Konserwacja, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania zabytkowej oficyny dworskiej, wchodzacej
w sktad zespotu dworsko-parkowego Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie”.

4) Oswiadczenie Wykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) obiekt objety niniejszg kartg gwarancyjng zostat wykonany zgodnie z umowg o roboty budowlane z
dnia ...cccoens o] TSR , zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

b) stworzyt konieczne podstawy formalno —prawne oraz warunki organizacyjne i techniczne, niezbedne
do nalezytego wypetnienia warunkdw gwarancji w catym jej okresie.

5) Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do:



1) nieodptatnego usuniecia wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji
w nastepujacych terminach:

a) awarii, wad zagrazajacych awarig — niezwtocznie po ich zgtoszeniu, a jezeli usuniecie awarii lub wady
z obiektywnych wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym trybie, to niezwtocznie po ustgpieniu
przeszkody,

b) pozostatych wad — w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy okreslajgc
ten termin brac¢ bedzie pod uwage mozliwosci techniczne wykonania prac zwigzanych z usunieciem
danej wady,

2) Scistego wspodtdziatania z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego w przypadku usuwania
wad w czynnym obiekcie lub jego czesci w celu zminimalizowania ograniczen i ucigzliwosci zwigzanych
z wykonywanymi pracami, a w szczegélnosci:

3) uzgadniania i Scistego przestrzegania termindow, zakreséw i sposobdow przygotowania oraz
prowadzenia prac,

4) zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie mozliwe i uzasadnione, na kazde

zadanie Zamawiajgcego, Srodkéw i warunkéw technicznych do funkcjonowania przedmiotu gwarancji
zgodnie ze swoim przeznaczeniem,

5) zapewnienia ciggtego nadzoru przez osobe, ktérej zakres kompetencji zostanie w kazdym przypadku
okreslony w formie pisemnej i przekazany Zamawiajgcemu, przez caty okres prowadzenia prac,
tj. w fazie identyfikacji ich zakresu, przygotowania, wykonywania, sprawdzania, rozruchu i przekazania
Zamawiajgcemu.

Wykonawca (Gwarant)



